



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b>		Município/UF <b>RIO MARIA-PA</b>	Empreendimento (nome/apelido) <b>CONSTRUÇÃO DE PORTAIS</b>	Aprovação (data)
Operação	<input type="checkbox"/> Financiamento	<input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação <b>APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>	

Item	Discriminação Descrição	Quant/Unid	Limite		Repasso				Contrapartida				Total RS	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FN	
			Superior	Inferior	RS	ERFIC USU RE	COMENTE C	%	Próporios (RS)	NTA PREEN	(%)					
1.0	SERVIÇOS INICIAS				RS 15.439,61			96,00%				1.295,62	4,00%	16.735,23		
2.0	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				RS 4.281,77			96,00%				389,31	4,00%	4.641,08		
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				RS 14.304,18			96,00%				1.200,34	4,00%	15.504,52		
4.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA				RS 21.845,16			96,00%				2.672,29	4,00%	24.517,45		
5.0	MOVIMENTO DE TERRA				RS 1.890,35			96,00%				157,79	4,00%	2.038,14		
6.0	FUNDAÇÃO				RS 14.873,93			96,00%				1.248,15	4,00%	16.122,08		
7.0	ESTRUTURA				RS 152.122,73			96,00%				12.765,38	4,00%	164.888,11		
8.0	CANTEIRO				RS 22.594,25			96,00%				1.896,00	4,00%	24.490,25		
9.0	REVESTIMENTO				RS 3.416,96			96,00%				454,59	4,00%	3.871,55		
10.0	PINTURA				RS 4.236,72			96,00%				354,69	4,00%	4.581,41		
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				RS 20.411,04			96,00%				1.712,79	4,00%	22.123,83		
					287.396,73			92,26%				24.116,69	7,74%	311.513,62		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratada/contrato.  
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

RIO MARIA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022