

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA :	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO-RIO MARIA-PA
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

QCI				
FASE	SERVIÇOS	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
		92,71%	4,00%	
1	SERVIÇOS INICIAS	R\$ 15.515,43	R\$ 1.219,80	R\$ 16.735,23
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.302,80	R\$ 338,28	R\$ 4.641,08
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 14.374,42	R\$ 1.130,10	R\$ 15.504,52
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBR	R\$ 32.001,54	R\$ 2.515,91	R\$ 34.517,45
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.889,58	R\$ 148,56	R\$ 2.038,14
6	FUNDAÇÃO	R\$ 14.946,97	R\$ 1.175,11	R\$ 16.122,08
7	ESTRUTURA	R\$ 151.367,75	R\$ 11.900,30	R\$ 163.268,05
8	CANTEIRO	R\$ 22.705,20	R\$ 1.785,05	R\$ 24.490,25
9	REVESTIMENTO	R\$ 5.443,56	R\$ 427,96	R\$ 5.871,52
10	PINTURA	R\$ 4.247,48	R\$ 333,93	R\$ 4.581,41
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 20.511,27	R\$ 1.612,56	R\$ 22.123,83
TOTAL		R\$ 287.306,00	R\$ 22.587,56	R\$ 309.893,56