
OBRA :

LOCAL:

DATA BASE: 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAL

100,00% 100,00%

1.366,86              1.366,86                     

48,00% 26,00% 26,00% 100,00%

5.323,76              2.883,70              2.883,70              11.091,16                   

100,00% 100,00%

124.441,54          124.441,54                 

50,00% 50,00% 100,00%

44.803,96            44.803,96            89.607,92                   

50,00% 50,00% 100,00%

23.722,05            23.722,05            47.444,09                   

TOTAL SIMPLES 273.951,57 100,00% 131.132,16        71.409,71          71.409,71          

% SIMPLES 47,87% 26,07% 26,07%

TOTAL ACUMULADO 131.132,16          202.541,86          273.951,57          

% ACUMULADO 47,87% 73,93% 100,00%

17,32%

CERCA DE FECHAMENTO

SINAPI SETEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

100,00%

273.951,57                 

REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO DO SETOR VILA NOVA

SEDE DO MUNICIPIO-RIO MARIA-PA

5

124.441,54

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTALAÇÕES ELETRICAS

3

47.444,09

32,71%

11.091,16ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

URBANIZAÇÃO 

45,42%

0,50%1 SERVIÇOS INICIAS 1.366,86

89.607,92

4,05%

4
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