
BDI 26,27%

ITEM DESCRIÇÃO Unida de Quant
Valor

p/modulo
1ºTRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

34% 33% 33%

 R$  449.821,12  R$    449.821,12  R$  449.821,12 
1,00

15.625,20
34,10% 32,95% 32,95%

449.821,12 449.821,12 449.821,12
TOTAIS ACUMULADOS 449.821,12 899.642,25 1.349.463,37

RIO MARIA - PA , 30/09/2025 1.349.463,37R$  

2 Placa da Obra M² 24,00 15.625,20

Valor Total do Projeto ( unidades de 
Módulos + placa de obra)

1.350.944,40

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E 
CRONOGRAMA  FISICO-FINÂNCEIRO GERAL

1 Melhorias Sanitárias Domiciliares Und. 60,00 22.255,32

DATA BASE :  SINAPI SETEMBRO/2024 - DESONERADA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD
ENDEREÇO DA OBRA: MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PARÁ

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA

CNPJ: 07.329.932/0001-21

CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 44589 
D/MG   RESPONSAVEL TÉCNICO


